DELIB 2025 02 06 p.1/2
Préfecture : 26/02/2025

Département des Deux-Sévres Mise en ligne : 27/02/2025

COMMUNE DE MAGNE

Délibération du Conseil Municipal du 13 février 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ .

ET LE 13 FEVRIER A 19 HEURES 00, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MAGNE DUMENT CONVOQUE, S'EST
REUNI EN SESSION ORDINAIRE A LA MAIRIE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR LABORDERIE GERARD, MAIRIE
Date de la convocation : 6 FEVRIER 2025

Etaient présents : Mesdames et Messieurs : LABORDERIE Gérard, BILLAUD Sébastien, ALLEIN Aurélie, TROMAS
Catherine, CAILLEAUD Cyril, BAUDOUIN Michéle, CHAUVET Francette, GUILBOT Bernard, HAGNIER Maryse, JACOMET
Sylvie, JOLYS René, LAPEGUE Karine, LE SAUZE Sandrine, PATEJ Laurence, PRIVE Franck, VALLET Jean-Claude, ADAM
Bernard, ANDREU Véronique, MARRET Nathalie

Etaient excusés et représentés : FICHET Eric & GUILBOT Bernard, VIOLLET Etienne & CAILLEAUD Cyril, DUQUEROUX
Franck a VALLET Jean-Claude,

Etaient excusées et non représentées :

Etait Absent : BODET Roger

Secrétaire de séance : GUILBOT Bernard

Réf. : 2025_02_06

Objet : Opération : Rénovation énergétique du batiment « SALLE POLYVALENTE » :
remplacement de la toiture pour mise aux normes et économies d’énergie : demande
de subvention auprés de I'ETAT - DETR 2025

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite a la réalisation des audits
énergétiques réalisés en 2022 par le bureau d’étude « ad3e Conseil » de Bordeaux et présentés par les
services du SIEDS en janvier 2023, la commune de Magné envisage de rénover et réhabiliter entierement
un certain nombre de batiments communaux soumis ou non au décret tertiaire, a savoir :
- le groupe scolaire sis au 345-347 avenue du Marais Poitevin a Magné (79460),
- la salle polyvalente et I'espace association Waldeck Rousseau » et le logement communal sis 6 a
12 place Weitnau, avenue de la Briéserie a Magné (79460), (avec l'urgence de la rénovation de la
toiture)
- la salle omnisports sise au 424 avenue du Marais Poitevin a Magné (79460),

La commune souhaite réhabiliter entierement ou partiellement ces batiments pour engendrer et générer
des économies d’énergie et des gains énergétiques de toute nature.

Pour ce faire une équipe Programmiste/AMO composée par « 18 Acte et Qui plus est » a été recrutée en
novembre 2024 afin de faire établir un programme pluriannuel de rénovation énergétique de ces batiments.
La consultation d’'une équipe de maitrise d’ceuvre est en phase candidature par procédure de marché
formalisée avec négociation. La phase offre sera ensuite engagée avec 4 candidats maximum. L'équipe de
maitrise d’ceuvre devrait commencer les études fin mai / début juin 2025. Le lancement des premiers
travaux qui seraient priorisés sur la salle polyvalente pourraient débuter fin 2025 voire plutot début 2026.

Dans ce contexte, une urgence est apparue, a savoir la couverture de la salle polyvalente qui connait depuis
plusieurs mois des fuites et avec I'année 2024 tres pluvieuse, la situation s’est aggravée au fil du temps. Aussi,
cette toiture est amiantée, au vu du rapport de 2005, tant que cette derniére n’est pas touchée, aucun risque
n’est encouru. L'inquiétude, face a de potentiels nouvelles tempétes et fortes pluies, est que si cette
couverture n’est pas mise aux normes alors 'amiante commence a étre atteinte.

Ainsi, la rénovation de la toiture de la salle polyvalente est urgente, la commune souhaite commencer par
cette étape tout en intégrant bien évidemment la notion de rénovation énergétique. En effet, la toiture sera
rénovée tout en tenant compte des préconisations apportée par I’audit énergétique réalisée avec le concours
du SIEDS en 2022 en créant un nouveau plafond.

La commune a souhaité étudier en parallele cette rénovation, et pour ce faire, elle fait appel a un maitre
d’ceuvre économiste CCE Associés de Niort pour étudier un programme pour engager les travaux.

Il a remis en décembre 2024 un AVP « notice diagnostic et descriptive — Avant projet », il confirme le devis
que la commune avait sollicité en mai 2023 pour avoir une idée des travaux a entreprendre.
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Les étapes et les colits sont les suivants :
- La Mission économiste/Moe : « Economie en phases d'étude et suivi du marché de travaux, avec
établissement des estimations, pieces écrites et analyse des offres et comptabilité de chantier » :
12 400 € HT signé avec CCE
Associés le 19/11/2024
- Validation de I'AVP avec estimation financiére des travaux et du co(t de |'opération
- Elaboration du PRO avec en paralléle :

o Désignation d’un contréleur technique : 3 000 € HT a signer aupres de
I'entreprise SOCOTEC
o Désignation d’un coordonnateur SPS : 2 750 € HT a signer auprés de

I'entreprise ERSO SPS
o Réalisation du Diagnostic Amiante avant travaux (DAAT) : a compter du 17/02/2025 (coit
inclus dans I’estimation du marché de travaux ci-dessous)
- Validation du PRO et élaboration du DCE et autorisation d’'urbanisme
- Lancement du marché de travaux par une consultation en procédure adaptée des 3 lots
Désamiantage / Couverture / Pafond : 157 100 € H.T estimés dont
Diagnostic avant travaux pour 4 385 € H.T a signer auprés de I'entreprise AC ENVIRONNEMENT
- Consultation pour la dépose et repose des éléments électriques, éclairages, fluides, ventilation, grill

de scénographie ... : électricien a consulter hors marché : 5000 € HT
- Les éléments d’accompagnement des travaux (publicité-parution d’appel d’offres, frais divers...)
1 000 € HT

Le co(t total de I'opération est estimé a 181 250 € H.T.

Un dossier de subvention a été adressé en préfecture le 15 janvier 2025 et le projet est inscrit au CRTE du
Niortais (Contrat de Relance et de Transition Ecologique devenu Contrat pour la Réussite de la Transition
Ecologique). Il est sollicité une subvention au taux le plus élevé.

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant :

- DETR 2025 72 500,00 € (40 %) - sollicitée
- Commune de Magné (Autofinancement) 108 750,00 € (60%)
Total H.T 181 250,00 € (100 %)

Monsieur le Maire soumet au vote.

Aprées avoir entendu cet exposé et aprés en avoir délibéré le Conseil Municipal décide a I'unanimité, de :

- APPROUVER l'opération de travaux et le plan de financement comme présentés ci-dessus pour un
montant prévisionnel de I'opération a 181 250,00 € H.T ;

- SOLLICITER la subvention auprés de |'Etat au titre de la DETR au taux maximal ;

- AUTORISER le Maire ou son représentant ou l'adjoint délégué a signer tout acte en conséquence de la
présente.

Fait et délibéré,
A Magné, Le 13 février 2025, au registre sont les signatures

Le Maire, Le secrétaire,
Gérard LABORDERIE GUILBOT Bernard



